Kostenübersicht Plan/Ist

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Stand: 05.11.2026 06:47

Kostenart	Plan	Ist	Abweichung	Ist/Plan
Bauteile	332,43 €	0,00 €	-332,43 €	0 %
Prüfung & Zertifizierung	600,00 €	540,00 €	-60,00 €	90 %
Genehmigung & Gutachten	800,00 €	950,00 €	150,00 €	119 %
Aufgaben	1.200,00 €	1.350,00 €	150,00 €	112 %
Summe	**2.932,43 €**	**2.840,00 €**	**-92,43 €**	**97 %**

Posten

Nr	Kostenart	Posten	Plan	Ist	Quelle
K1	Bauteile	Bauteile G-001 Gondel – Triebstrang	332,43 €	–	Kalkulation G-001 (Schätzwerte), 1 Preise fehlen
K2	Genehmigung & Gutachten	Bauantrag und Gebühren	800,00 €	950,00 €	von Hand
K3	Prüfung & Zertifizierung	Elektrofachkraft: Anschluss und Prüfung	600,00 €	540,00 €	von Hand
AU-019	Aufgaben	Turmstatik beim Tragwerksplaner beauftragen	1.200,00 €	1.350,00 €	Aufgabe

Plan aus der Kalkulation beruht auf geschätzten Stundensätzen und Preisen (Seite Kosten & Anfragen).
Ist-Kosten aus Rechnungen eintragen. Abweichung = Ist − Plan; rot ab +10 % (Richtwert).