# Kostenübersicht Plan/Ist

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Stand: 05.11.2026 04:34

| Kostenart | Plan | Ist | Abweichung | Ist/Plan |
|---|---|---|---|---|
| Bauteile | 332,43 € | 0,00 € | -332,43 € | 0 % |
| Prüfung & Zertifizierung | 600,00 € | 540,00 € | -60,00 € | 90 % |
| Genehmigung & Gutachten | 800,00 € | 950,00 € | 150,00 € | 119 % |
| Aufgaben | 1.200,00 € | 1.350,00 € | 150,00 € | 112 % |
| **Summe** | **2.932,43 €** | **2.840,00 €** | **-92,43 €** | **97 %** |

## Posten

| Nr | Kostenart | Posten | Plan | Ist | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Bauteile | Bauteile G-001 Gondel – Triebstrang | 332,43 € | – | Kalkulation G-001 (Schätzwerte), 1 Preise fehlen |
| K2 | Genehmigung & Gutachten | Bauantrag und Gebühren | 800,00 € | 950,00 € | von Hand |
| K3 | Prüfung & Zertifizierung | Elektrofachkraft: Anschluss und Prüfung | 600,00 € | 540,00 € | von Hand |
| AU-019 | Aufgaben | Turmstatik beim Tragwerksplaner beauftragen | 1.200,00 € | 1.350,00 € | Aufgabe |

Plan aus der Kalkulation beruht auf geschätzten Stundensätzen und Preisen (Seite Kosten & Anfragen).
Ist-Kosten aus Rechnungen eintragen. Abweichung = Ist − Plan; rot ab +10 % (Richtwert).